



SOUTH TRANS-DANUBIAN REGIONAL INNOVATION AGENCY NONPROFIT LTD.

Работен проект 2 – Комуникационни дейности.

Отговорен партньор:
ERDF PP3 – STRIA/DDRIÜ



**SOUTH EAST
EUROPE**
Transnational Cooperation Programme

APP4INNO Конференция за обществеността

Дейност № 2.1. - Комуникационна стратегия и координиран профил на проекта.

- Времетраене: 01/10/2012 - 15/01/2013
- Задачи:
 - 1) Създаване на общ комуникационен план: как/кога
 - Външен комуникационен план: как/кога/задачи/крайни срокове;
 - Предложение: вътрешен доклад за оценка на комуникацията;

Дейност 2.1. – Комуникационна стратегия и координиран профил на проекта.

Доклад за вътрешна комуникация :

- От: всеки партньор;
- До: отговорния партньор (DDRIÛ/STRIA, ЕФРР ППЗ);
- До: края на всеки период;
- Как: чрез емайл с използването на образац (подготвен от STIA)
- Какво трябва да докладват:
 - Цялата комуникационна дейност;

Дейност 2.1.- Комуникационна стратегия и координиран профил на проекта.

- Всички дейности, свързани с публичност:
 - брой на разпространените материали;
 - вид/ тип на медията;
 - целевата група, която трябва да се достигне (вид на достигнатата целева група/и и брой на ангажираните страни);
 - в случай на онлайн медия: сканирани версии – също и на адресите в интернет.

Дейност № 2.1. – Комуникационна стратегия и координиран профил на проекта.

- Задачи:
 - 2)Разработка на координиран профил на проекта.
 - визуални елементи и дизайн на APP4INNO;

Деятности № 2.1. – Комуникационна стратегия.

Разработване на общия проект, на комуникационен план и изпращането му на партньорите.

До: STRIA
До: 31/10/2012
Вашата роля:
Коментиране на проекта.

Получаване на обратна връзка от партньорът и преразглеждане на комуникационния план.

От: STRIA
До: 09/11/2012
Вашата роля:

Одобрен общ комуникационен план по проекта.

От: STRIA
До: 19/11/2012
Вашата роля: Приемане на окончателната писменна версия на този план

APP4INNO Конференция за обществеността



SOUTH TRANSDANUBIAN REGIONAL INNOVATION AGENCY NONPROFIT LTD.

Дейности №2.1 и 2.2. проектно координиран профил и уебсайт.

Тръжна фаза на “Разработката на координирания профил на проекта” и създаване на уеб сайт в Унгария, избор на победителя контрактор и фаза на сключване.

До: STRIA
От: 31/10/2012
До: 21/11/2012
Вашата роля: -

Работата върху версиите на проектния профил и структура на уеб сайта.

До: STRIA и подизпълнителите.
От: 22/11/2012
От: 06/12/2012
Вашата роля: -


Обсъждане на проектните версии и финализиране на проектния профил и уеб сайт структура.

До: Съдружника
От: 06/12/2012
До: 13/12/2012
Вашата роля:
Коментирайте проектите.



APP4INNO PUBLIC CONFERENCE

Деятности №2.1 и 2.2. проектно координиран профил и уебсайт.



APP4INNO Конференция за обществеността



SOUTH TRANSDANUBIAN REGIONAL INNOVATION AGENCY NONPROFIT LTD.

Дейности № 2.1 и 2.2 – Проектно координиран профил и уебсайт. Вашата роля относно материалите на уеб сайта.

Работа върху версията на проектното описание на уеб сайта на английски език.
От: STRIA
До: 30/11/2012

Превод на материалите на езика на партньорите.
До: проектните партньори.
От: 03/12/2012
До: 17/12/2012

Актуализиране на материалите.
До: STRIA
От: 07/01/2013
До: 15/01/2013

Работа по въвеждането на партньорите на уеб сайта на английски език.
До: всички партньори по проекта
До 30/11/2012

Превод на материала на езика на партньорите.
До :всички партньори.
От: 03/12/2012
До: 17/12/2012

Актуализиране на материалите на уеб сайта.
От: STRIA
До: 07/01/2013
До: 15/01/2013



APP4INNO Конференция за обществеността



SOUTH TRANSDANUBIAN REGIONAL INNOVATION AGENCY NONPROFIT LTD.

Дейност 2.1 и 2.2 - Проектно координиране на профила и уебсайта. Вашата роля по отношение на материалите на сайта.

Работа по описанието на работните планове на уеб сайта на английски език.
До: Отговорните по проекта партньори.
От: 30/11/2012

Превод на материала на езика на партньорите.
До: проектните партньори.
От: 03/12/2012
До: 17/12/2012

Актуализация на материалите за уеб сайта.
До: STRIA
От: 07/01/2013
До: 15/01/2013



APP4INNO Конференция за обществеността

Дейности по разпространението на комуникационния инструментариум:

Листовка

- До :STRIA/DDRIÜ
- Продължителност: първия период
- Вашата роля: Работа по материалите (погледнете от уебсайта), преведете и принтирайте финалната версия)

Брошура

- До: STRIA/DDRIÜ
- Продължителност: първия период
- Вашата роля: Сътрудничество по работата;

Стандартна
презентация

- До: STRIA/DDRIÜ
- Продължителност: първия период
- Вашата роля: Преведете финалната версия на вашия език;

Пресрелийз/
съобщение
до пресата

- До: всеки партньор по проекта
- Продължителност: 01/10/2012 – 30/09/2014
- Вашата роля: Дейност по активиране разпространението и отчитането на STRIA в края на всеки период.

APP4INNO Конференция за обществеността

След първата среща :

- Ние ще Ви изпратим следното:
 - Работен образец на отчета за оценка на комуникацията (екселски файл);
 - Проект на комуникационния план;
 - Списък на комуникационния план;
 - Лист с контакти (да се определи подходящото лице за контакт, чрез което ще може да се осъществи комуникацията/контакта между партньорите);



SOUTH TRANS-DANUBIAN REGIONAL INNOVATION AGENCY NONPROFIT LTD.

Благодаря ви за вниманието!



APP4INNO Конференция за обществеността